



Engenharia  
& Consultoria

## DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SUPER  
MARCAS

Data:

28/10/2019

EFETIVO

**Empresas/efetivo**

19 Engenharia

### SERVIÇOS EXECUTADOS

10º dia de obra.

Obra paralisada aguardando o aeroporto resolver o problema de infiltração na loja, pois sem isso não é possível executar o fechamento do forro de gesso.

Chegada do painel de medidor.

\_\_\_\_\_  
Engenheiro

\_\_\_\_\_  
Proprietário