



Engenharia  
& Consultoria

## DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

14/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

IG Engenharia

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Limpeza dos quartos 306, 307, 201, 202, 203 e 204 para iniciar os serviços.

Quarto 306, foi dada mão corrida, lixada, colocada gesso


Quarto 307, foi pintado, colocada gesso

Quarto 201, foi raspado, dada gesso e massa, iniciada a pintura e foi pintado o ferro do banheiro.

Quarto 202, foi dada mão corrida e lixada

Quarto 203, retirada dos azulejos do banheiro

Saguão de entrada foi pintado duas paredes



Engenheiro

Proprietário



Engenharia  
& Consultoria

## DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

15/10/2019


EFETIVO

Empresas/efetivo

IG Engenharia

### SERVIÇOS EXECUTADOS

finalização dos quartos 201, 202 e 204  
pintura do teto do quarto 203

  
Engenheiro

Proprietário



Engenharia  
& Consultoria

## DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

16/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

IG Engenharia

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Finalização dos quartos 201, 202, 204 e 205  
Início-se quartos 101, 102 e 109, foi dado nome, lixado  
e pintado todos os quartos.  
O quarto 102 foi finalizado também.

Engenheiro

Proprietário



Engenharia  
& Consultoria

## DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

16/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

IG Engenharia

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Finalização dos quartos 201, 202, 204 e 205  
Início-se quartos 101, 102 e 109, foi dado nome, lixado  
e pintado todos os quartos.  
O quarto 102 foi finalizado também.

Engenheiro

Proprietário