



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA
Veppo



Data:

13.11.2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

Fernando

Guilherme

Everton

SERVIÇOS EXECUTADOS

Conclusão contrapiso

Engenheiro

Proprietário

