



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA
Veppo



Data:

18.11.2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

Marcelo

Gabriel

SERVIÇOS EXECUTADOS

Chegada de andaimes e materiais para a montagem da rede de sprinklers

Montagem de andaime (tarde)

Engenheiro

Proprietário

